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第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项

目

概

况
	矿山名称
	云南省湾甸勐亚水泥有限公司羊厂坡石灰岩矿

	
	矿山企业名称
	云南省湾甸勐亚水泥有限公司

	
	矿山类型
	□申请     eq \o\ac(□,√)持有    □变更

	
	法人代表
	艾国煌
	联系电话
	

	
	企业性质
	有限责任公司
	项目性质
	生产项目

	
	矿区面积及开采标高
	矿区面积0.4503km²，开采深度：865m-760m

	
	资源储量
	保有资源量920.44万t

设计可采资源714.25万t
	生产能力
	10万吨/年

	
	采矿证号

（划定矿区范围）
	C5305002010067120068261
	评估区面积
	0.94km²

	
	项目位置土地利

用现状图幅号
	G48H027090、G48H028090

	
	矿山生产服务年限
	          64.5年           

2025年6月～2089年12月
	方案适

用年限
	          5年             

2025年6月～2030年6月

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	江西赣南地质矿产集团有限公司

	
	法人代表
	符勋

	
	资质证书名称
	地灾勘查、设计、评估
	资质等级
	甲级

	
	发证机关
	江西省自然资源厅
	编 号
	360020231110097

	
	联系人
	林起满
	电话
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职务
	职称
	签名

	
	刘国成
	项目负责人
	高级工程师
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	彭来明
	审核
	高级工程师
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	罗嘉伟
	文本、制图
	工程师
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	饶凌志
	预算
	工程师
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	许绍红
	制图
	工程师
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	矿山地质环境影响

矿山地质环境影响


	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	 eq \o\ac(□,√)重要区   □较重要区    □一般区
	 eq \o\ac(□,√)一级□二级□三级

	
	
	地质环

境条件
	 eq \o\ac(□,√)复杂 □较复杂 □简单
	

	
	
	生产规模
	□大型 □中型  eq \o\ac(□,√)小型
	

	
	现状分析与预测

现

状

分

析

与

预

测


	矿山地质灾害现状分析与预测
	现状评估：

通过对评估区全面细致的野外调查、访问和资料收集，评估区内现状较为突出的问题是采矿边坡和填方边坡，依据现场调查结果及评价结果，现状评估区内共分布11处潜在不稳定边坡，危险性及危害性中等至大；现状条件下地质灾害较发育，除潜在不稳定边坡外，评估区内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。

预测评估：

矿业活动可能加剧现状地质灾害的危险性预测：
预测矿业活动加剧现状潜在不稳定边坡诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能中等至大，其危害、危险性中等至大；
矿业活动可能诱发地质灾害的危险性预测：
①未来露天采场开采过程中，边坡在自身重力、大气降水及采矿活动扰动下，边坡可能存在诱发台阶失稳，发生滑坡、崩塌等地质灾害，采场边帮多为反向边坡，其稳定性较好，其发生的可能性小～中等；威胁采矿设备、采矿工作人员，危险性及危害性中等；②生产设施区（生活区、表土堆场、工业场地、堆料场及排土场）运营诱发滑坡、崩塌、地基下陷或建筑不均匀沉降等地质灾害的可能性小，危险性及危害性小～中等；③预测采矿致使冲沟C1沟岸坡变形发生滑坡、崩塌的可能性小，危险性及危害性小。
矿山本身可能遭受地质灾害的危险性预测：
①遭受现状加潜在不稳定边坡诱发滑坡、崩塌、泥石流等，可能中等至大，其危害、危险性中等至大②矿山开采遭受采坑积水的危害性，危险性小。③矿业活动遭受岩溶塌陷的可能性小，威胁上方地表建筑设施，造成倾塌的可能，其危害及危险性中等。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状评估：
评估区内已形成1个露天采区，以往采矿活动主要破坏了碳酸盐岩溶岩含水层：该含水层主要赋存于二叠系上统砂子坡组上段（Ps2）灰岩地层中，已形成的采区疏干面积约0.09km²，破坏了地表植被，基岩裸露，大气降水入渗程度加强，破坏了局部含水层的排泄途径，在一定程度上改变了地下水的径流、补给条件，改变了地表水与地下水的联系，总体上对含水层的破坏较严重。

预测评估：
未来露天采矿形成的采空区面积较大，最终形成一个长约681m，宽约207m的露天采坑，开采深度约100m，破坏含水层主要为碳酸盐岩溶含水层。虽然开采矿体均高于地下水位，未对地下水造成破坏，但由于露天采矿，对地表破坏严重，采空区暴露面积过大，约0.11km²，破坏了地表植被，基岩裸露，大气降水入渗程度加强，破坏了局部含水层的排泄途径，在一定程度上改变了地下水的径流、补给条件，改变了地表水与地下水的联系，预测采矿活动对含水层结构总体较严重。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	现状评估：
矿山现状下无任何采矿活动，现状下对评估区内地形地貌景观破坏的现状影响程度为较轻。

预测评估：
矿山开采终了时，项目区的土地利用格局将发生改变，由于采用露天开采，开采形成采空区面积较大，最终形成一个长约681m，宽约207m的露天采坑，开采深度约100m的采空区，形成的开采边坡坡度较陡，将形成永久性的陡坎，岩石裸露，不易进行绿化；采矿终了时矿山自然景观连续性遭受破坏。预测评估区地形地貌景观破坏程度严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状评估：
以往采矿活动形成的露天采矿场，在地表径流的作用下，会产生一定量的水土流失，矿山开采的矿石为水泥用石灰岩，根据矿石及围岩的化学成分分析，矿石及围岩中不含有毒有害成分，对水环境和土壤环境构成污染的可能性小，对水环境和土壤环境构成污染较轻。

预测分析：
矿山为露天开采，开采区位于当地地下水位以上，无矿坑涌水现象。生产废水主要是雨季雨水冲刷弃渣场产生的地表径流，污染物主要是悬浮物及泥沙，矿区废水对地表、地下水污染较轻。

矿区采矿形成的采矿场，在地表径流的作用下，会产生一定量的水土流失，但该矿山生产的矿石为水泥用石灰岩矿，矿石中不易分解有毒、有害成分，对水环境和土壤环境构成污染的可能性小。

矿区生产规模为小型，产生的污水、废水较少，矿山修建沉淀池后，生活废水等经沉淀池沉淀后进行排放，不会对矿区周边环境造成破坏。

矿山生产过程中，露天采场采用挖掘机进行矿石和废石的铲装作业有粉尘产生，对粉尘最有效的防尘措施是在采场配活动软管喷洒装置对爆破矿堆进行喷雾洒水抑尘，具体要求按照环保部门相关法律法规及要求实行。矿区公路的运输作业，尤其是在旱季，有间断的粉尘产生，生产过程中应进行洒水防尘。

企业超标噪声主要为挖掘机、装载机、推土机、空压机等，采用的防噪声措施是矿山生产操作工人佩戴防声耳塞，移动设备产生的噪声不会造成对操作人员的听力损伤。

综上所述，现状矿山废水、大气和固体废物污染源对矿区及周围水土环境污染较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	评估区内无村庄及重要设施分布，本项目区无自然保护区、旅游景区（点）、无较重要水源地。

	
	矿山地质环境

影响综合评估
	本矿山现状地质环境影响程度为严重，预测地质环境影响程度为严重。综合考虑，地质灾害防治与治理主要靠采取防治工程措施、适当的预防措施处理，防治难度和治理投入大，综合考虑矿山的经济与社会效益、灾害治理的成本、灾害危害的后果。


	区土地损毁预测与评估


	土地损毁的环节与时序


	项目对土地的损毁与其生产建设过程密不可分，土地损毁的时序主要有矿山基建阶段、矿山生产阶段。结合矿山损毁土地的时序，确定本矿山的损毁环节主要表现在：

（1）基建期：

本矿山为已建矿山，矿山基建期间已修建了生活区、工业场地（破碎站）、堆料场及矿山道路等地表设施，其中矿山道路修建时主要对土地造成挖损损毁；生活区、工业场地、堆料场的修建对土地造成压占损毁。经向企业方核实，不考虑修建变电站，只在生产设施区内修建变电室。矿山爆破均委托民爆公司进行爆破工作，不设计专门的炸药库。已建设的矿部，主要服务于水泥厂，兼负责矿山事宜，本次不纳入矿山复垦范围。

（2）生产期

矿山的生产期对土地损毁单元主要为露天采场、表土堆场、排土场等，其中露天采场开采开挖造成土地损毁，挖损损毁了土壤结构，形成石质地表，改变了土壤养分的初始条件，边坡终了时将会形成陡坎等地形，加快了土壤侵蚀和水土流失的速度。复垦种植难度较大，植物难以依靠自然恢复力生长，由此可能会引发水土流失、生态恶化等一系列的社会和环境问题；生产过程中对拟开采区进行表土收集并集中堆放，表土堆存对土地形成压占损毁；生产期间采矿差生的弃渣集中堆放在排土场，对土地形成压占损毁。上述采矿活动对土地造成不同程度损毁，将会使原始地表形态改变，表层土壤缺失，各类植被遭受砍伐和损毁。

各环节对土地损毁的方式如下表：

该矿山土地损毁方式及时序情况表

时序

项目用地名称

损毁方式

损毁时序

备注

基建期

工业场地

压占

2018年1月-2089年12月
已损毁

生活区
压占

2018年1月-2089年12月

已损毁

堆料场
压占

2018年1月-2089年12月
已损毁

矿山道路
挖损
2018年1月-2089年12月
已损毁

生产期

露天采场

挖损

2018年12月-2089年12月
已损毁

表土堆场
压占

2018年12月-2089年12月
已损毁

排土场
压占

2018年12月-2089年12月

已损毁



	
	已损毁各类土地现状
	通过对矿山开采历史、采矿工艺流程分析，并结合矿山实地踏勘的情况进行统计分析，截止目前，本项目已造成17.3378hm²土地损毁。按土地利用现状类型统计，损毁旱地1.9290hm²、乔木林地0.1716hm²、灌木林地0.0967hm²、其他草地0.4563hm²、采矿用地14.6255hm²，按损毁土地方式统计，压占损毁7.4912hm²，挖损损毁9.8406hm²；按损毁土地程度分析，重度损毁15.5568hm²，中度损毁1.2942hm²，轻度损毁0.4808hm²。

	
	拟损毁土地预测与评估
	根据矿区开采、生产工艺及建设过程损毁土地的分析及土地损毁预测结果，矿山拟损毁土地2.1852hm²，其中损毁旱地0.3004m²、乔木林地1.1420hm²、损毁灌木林地0.6305hm²、损毁采矿用地0.0360hm²、损毁农村道路0.0763hm²。按损毁土地方式统计，压占损毁土地0.6665hm²，挖损损毁土地1.4989hm²；按损毁土地程度分析，轻度损毁0.0198hm²、重度损毁土地放2.1654hm²


	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	01耕地
	0103旱地
	1.5305 
	1.2301 
	0.3004 
	-

	
	03林地
	0301乔木林地
	1.1635 
	0.0261 
	1.1374 
	-

	
	
	0305灌木林地
	0.1949 
	0.0000 
	0.1949 
	-

	
	04草地
	406其他草地
	0.2528 
	0.2528 
	0.0000 
	-

	
	06工矿仓储用地
	0602采矿用地
	4.2874 
	4.2549 
	0.0325 
	-

	
	合计
	7.4291 
	5.7639 
	1.6652 
	-

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	1.6227 
	0.1238 
	1.4989 

	
	
	塌陷
	-
	-
	-

	
	
	压占
	5.8064 
	5.7866 
	0.0198 

	
	
	小计
	7.4291 
	5.9104 
	1.5187 

	
	合计
	7.4291 
	5.9104 
	1.5187 

	土地复垦面积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	01耕地
	0103旱地
	-
	1.8196 

	
	03林地
	0301乔木林地
	-
	3.0121 

	
	
	0305灌木林地
	-
	0.0559 

	
	04草地
	043其他草地
	-
	2.4758 

	
	合计
	
	7.3634

	
	占用
	0.0657

	
	土地复垦率
	99.12%


	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	重点防治区（A）


	露天采场
	①危岩清理
	 人工一般石方开挖
	m³
	1130.00 

	
	
	②警示标志
	设置警示牌
	块
	12.00 

	
	工业场地
	①台阶排水沟
	人工挖沟渠（三类土） 
	m³
	33.37 

	
	
	
	M10砂浆抹面
	m²
	3.17 

	
	
	②排水沟清理
	人工挖运土（三类土）
	m³
	43.00 

	
	排土场
	①后续排土场下部挡土墙
	人工挖沟渠（三类土） 
	m³
	432.86 

	
	
	
	C20浆砌 挡土墙（重力式）
	m³
	1489.11 

	
	
	
	M10砂浆抹面
	m²
	861.73 

	
	
	
	伸缩缝（沥青木板）
	m²
	8.66 

	
	
	
	砂石反滤层
	m³
	258.52 

	
	
	②台阶排水沟
	人工挖沟渠（三类土） 
	m³
	66.49 

	
	
	
	M10砂浆抹面
	m²
	6.31 

	
	
	③排水沟清理
	人工挖运土（三类土）
	m³
	84.00 

	
	堆料场
	①台阶排水沟
	人工挖沟渠（三类土） 
	m³
	46.01 

	
	
	
	M10砂浆抹面
	m²
	4.37 

	
	
	②排水沟清理
	人工挖运土（三类土）
	m³
	68.00 

	
	表土堆场
	临时拦挡
	 临时土袋围堰 
	m³
	240.00 

	
	矿山道路
	路边排水沟清理
	人工挖运土（三类土）
	m³
	30.00 

	
	监测管控
	监测点
	个
	34

	一般防治区（C）
	监测管控
	监测点
	个
	6

	投资

估算
	编制年限内静态投资（万元）
	137.89

	
	编制年限内动态投资（万元）
	173.23

	矿山地质环境治理保护工作部署

矿山地质环境治理保护工作部署

矿山地质环境治理保护工作部署
	矿山地质环境治理工作计划

矿山地质环境治理工作计划
	根据《开发利用方案》，本矿山设计服务年限为64.5年，本方案编制年限为67.5年（2025年6月—2092年12月）。分近期、中期、远期3个阶段进行恢复治理，分述如下：

1、本矿山近期恢复治理时间2025年6月—2030年6月，恢复治理静态投资37.09万元，恢复治理动态投资40.93万元，近期各年主要工作安排如下：

①第1年恢复治理工作计划

时间：2025年6月—2026年6月

安排资金：静态投资8.45万元，动态投资8.45万元
工作计划：

（1）露天采场已形成的边坡进行危岩清理，采场四周设置警示牌；对工业场地回填区、堆料场回填区、排土场修建坡面台阶排水沟，排土场醒目位置设置警示牌。

（2）对开采期间露天采场内边坡上的松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁，并对边坡外一定范围内进行监测巡查，发现隐患及时进行处理。

（3）确定监测单位或购买监测所需的工具；设监测点并设置警示牌，对各灾点进行监测并对相关数据进行保管。

（4）对已布设的监测点继续进行监测至治理结束。

（5）开采期间，在采矿活动区周围做好安全警示措施；对排水沟进行清理。

②第2年恢复治理工作计划

时间：2026年6月—2027年6月

安排资金：静态投资16.97万元，动态投资18.16万元

工作计划：

（1）后续排土场下方设置拦挡措施；

（2）对已布设的监测点继续进行监测至治理结束。

（3）对开采期间露天采场内的松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁，并对边坡外一定范围内进行监测巡查，发现隐患及时进行处理。

（4）开采期间，在采矿活动区周围做好安全警示措施；对排水沟进行清理。

③第3年恢复治理工作计划

时间：2027年6月—2028年6月

安排资金：静态投资3.89万元，动态投资4.45万元

工作计划：

（1）对已布设的监测点继续进行监测至治理结束。

（2）对开采期间露天采场内的松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁，并对边坡外一定范围内进行监测巡查，发现隐患及时进行处理。

（3）开采期间，在采矿活动区周围做好安全警示措施；对排水沟进行清理。

④第4年恢复治理工作计划

时间：2028年6月—2029年6月

安排资金：静态投资3.89万元，动态投资4.77万元

工作计划：

（1）对已布设的监测点继续进行监测至治理结束。

（2）对开采期间露天采场内的松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁，并对边坡外一定范围内进行监测巡查，发现隐患及时进行处理。

（3）开采期间，在采矿活动区周围做好安全警示措施；对排水沟进行清理。

⑤第5年恢复治理工作计划

时间：2029年6月—2030年6月

安排资金：静态投资3.89万元，动态投资5.10万元

工作计划：

（1）对已布设的监测点继续进行监测至治理结束。

（2）对开采期间露天采场内的松散碎块石，应及时清理，以减轻对矿山生产的威胁，并对边坡外一定范围内进行监测巡查，发现隐患及时进行处理。

（3）开采期间，在采矿活动区周围做好安全警示措施；对排水沟进行清理。

2、矿山中期治理即时间2030年6月—2089年12月；恢复治理静态投资96.00万元，恢复治理动态投资126.00万元。

工作计划：

（1）采矿过程中及时对开采完毕的每台边坡及安全平台进行覆土，植树植草防护，并进行相应的管护。

（2）采矿过程中剥离的表土堆放于表土堆场内，并用于安全平台的覆土、植树的坑（穴）用土。

（3）进行露天采场边坡监测点布设；遵循“边采边探，有疑必探”的原则进行开采。

（4）根据开采顺序，对采区逐步进行地形地貌景观和土地资源恢复治理。

（5）开采期间，在采矿活动区周围做好安全警示措施；对排水沟进行清理。

3、矿山远期治理，时间为时间为2089年12月—2092年12月；恢复治理静态投资4.80万元，恢复治理动态投资6.30万元。

工作计划：

（1）拆除地面设施；

（2）对治理效果进行监测；

	
	基金计提计划

基金计提计划
	经计算，本《方案》编制年限内（67.5年）矿山地质环境治理动态投资共计173.23万元，共分63期预存。

矿山地质环境保护基金年度预存计划表
分期
年度预存时间
年度预存额（万元）
阶段预存额（万元）
第1期
2025年9月30月前
8.20 

41.00

第2期
2026年9月30月前
8.20 

第3期
2027年9月30月前
8.20 

第4期
2028年9月30月前
8.20 

第5期
2029年9月30月前
8.20 

第6期
2030年9月30月前
2.28 

11.40

第7期
2031年9月30月前
2.28 

第8期
2032年9月30月前
2.28 

第9期
2033年9月30月前
2.28 

第10期
2034年9月30月前
2.28 

第11期
2035年9月30月前
2.28 

11.40

第12期
2036年9月30月前
2.28 

第13期
2037年9月30月前
2.28 

第14期
2038年9月30月前
2.28 

第15期
2039年9月30月前
2.28 

第16期
2040年9月30月前
2.28 

11.40

第17期
2041年9月30月前
2.28 

第18期
2042年9月30月前
2.28 

第19期
2043年9月30月前
2.28 

第20期
2044年9月30月前
2.28 

第21期
2045年9月30月前
2.28 

11.40

第22期
2046年9月30月前
2.28 

第23期
2047年9月30月前
2.28 

第24期
2048年9月30月前
2.28 

第25期
2049年9月30月前
2.28 

第26期
2050年9月30月前
2.28 

11.40

第27期
2051年9月30月前
2.28 

第28期
2052年9月30月前
2.28 

第29期
2053年9月30月前
2.28 

第30期
2054年9月30月前
2.28 

第31期
2055年9月30月前
2.28 

11.40

第32期
2056年9月30月前
2.28 

第33期
2057年9月30月前
2.28 

第34期
2058年9月30月前
2.28 

第35期
2059年9月30月前
2.28 

第36期
2060年9月30月前
2.28 

11.40

第37期
2061年9月30月前
2.28 

第38期
2062年9月30月前
2.28 

第39期
2063年9月30月前
2.28 

第40期
2064年9月30月前
2.28 

第41期
2065年9月30月前
2.28 

11.40

第42期
2066年9月30月前
2.28 

第43期
2067年9月30月前
2.28 

第44期
2068年9月30月前
2.28 

第45期
2069年9月30月前
2.28 

第46期
2070年9月30月前
2.28 

13.68

第47期
2071年9月30月前
2.28 

第48期
2072年9月30月前
2.28 

第49期
2073年9月30月前
2.28 

第50期
2074年9月30月前
2.28 

第51期
2075年9月30月前
2.28 

11.40

第52期
2076年9月30月前
2.28 

第53期
2077年9月30月前
2.28 

第54期
2078年9月30月前
2.28 

第55期
2079年9月30月前
2.28 

第56期
2080年9月30月前
2.28 

11.40

第57期
2081年9月30月前
2.28 

第58期
2082年9月30月前
2.28 

第59期
2083年9月30月前
2.28 

第60期
2084年9月30月前
2.28 

第61期
2085年9月30月前
2.28 

4.55

第62期
2086年9月30月前
2.28 

第63期
2087年9月30月前
2.27 

合计
173.23

173.23
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	根据开发利用方案资料，本矿山设计服务年限为64.5年，本方案编制年限为67.5年（2025年6月—2092年12月）。根据矿山土地损毁类型、强度、危害程度的治理难度及防治责任，以及根据矿山服务年限制定，确定土地复垦工程进度。根据该开始开采工艺、工程进度及土地损毁程度预测图斑，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。

结合《土地复垦方案》的总体部署，年度实施计划分为近期治理期、中期治理和远期（闭坑）治理期三部分进行，即2025年6月—2030年6月为近期治理期；2030年6月—2089年12月为中期治理期；2089年12月—2092年12月为远期治理期。具体详细工作计划安排如下：

（一）近期治理期为矿山生产期第1～5年（第一阶段）
时间划分：2025年6月—2030年6月

复垦位置：已有露天采场（境界外）进行复垦工作，排土场东部不利用区域进行复垦工作，复垦面积1.2189hm²。

复垦目标：对露天采场（境界外）复垦为乔木林地，复垦面积0.4913hm²，排土场东部不利用区复垦为旱地，复垦面积0.7276hm²。

静态投资总额：38.54万元，动态投资总额：39.63万元

工作内容：对拟建地表设施区进行表土剥离，用于待复垦区覆土；对原露天采场（境界外）区域复垦为乔木林地，已有排土场东部不再利用区域复垦为旱地，覆土工程主要为回覆表土、种植苗木、乔木选择铁刀木、灌木选清香木、草籽选狗牙根。种乔木前在坑内施底肥，浇水，压实，进行3年管护、

各年复垦计划如下：

a） 第1年复垦工作计划（2025年6月—2026年6月）

复垦位置：已有露天采场（境界外）进行复垦工作，排土场东部不利用区域进行复垦工作，复垦面积1.2189hm²。

复垦目标：对拟建地表设施区进行表土剥离、堆存并进行培肥。对原露天采场（境界外）区域复垦为乔木林地，复垦面积0.4913hm²，已有排土场东部不再利用区域复垦为旱地，复垦面积0.7276hm²。

投资情况：复垦静态投资32.74万元、动态投资32.74万元；

主要完成工程量：

土壤重构工程量：表土剥离1599.60m³。表土回覆6822.10m³；场地平整3638.00m³；土地翻耕0.7276hm²；土壤培肥（施复合肥）18340.5kg；土壤培肥（光叶紫花苕子）0.7276hm²。

2、草林恢复工程：种植铁刀木1228株；种植清香木1228株；撒播狗牙根0.4913hm²。

3、监测、管护工程：对已复垦区布置复垦效果监测点，布置复垦效果监测点2个，同时复垦为乔木林地及旱地区域进行管护，管护面积1.2189hm²。

b） 第2年复垦工作计划（2026年6月—2027年6月）

复垦位置：无

投资情况：复垦静态投资1.45万元、动态投资1.55万元；

本年度为矿山正常生产期，同时复垦为乔木林地及旱地区域进行管护，管护面积1.2189hm²，布置复垦监测点2个。

c） 第3年复垦工作计划（2027年6月—2028年6月）

复垦位置：无

投资情况：复垦静态投资1.45万元、动态投资1.66万元；

本年度为矿山正常生产期，同时复垦为乔木林地及旱地区域进行管护，管护面积1.2189hm²，布置复垦监测点2个。

d） 第4年复垦工作计划（2028年6月—2029年6月）

复垦位置：无

投资情况：复垦静态投资1.45万元、动态投资1.78万元；

本年度为矿山正常生产期，布置复垦监测点1个。

e）第5年复垦工作计划（2029年6月—2030年6月）

复垦位置：无

投资情况：复垦静态投资1.45万元、动态投资1.90万元；

本年度为矿山正常生产期，布置复垦监测点1个。

（二）中期治理期为矿山生产期第6～64.5年（第二阶段-第十三阶段）

时间划分：2030年6月—2089年12月

复垦位置：露天采场、堆料场、生活区、表土堆场；

复垦目标：复垦土地6.1445hm²，规划复垦旱地1.0920hm²，乔木林地2.5208hm²，灌木林地0.0559hm²，复垦为其他草地2.4758hm²。
静态投资总额：181.76万元，动态投资总额：238.21万元；

工作内容：生活区、堆料场平台、表土堆场复垦为旱地，堆料场边坡复垦为灌木林地、露天采场平台平台复垦为乔木林地；露天采场边坡复垦为其他草地。
主要完成工程量：

1、土壤重构工程量：表土回覆18385.85m³；拆除地表建构筑物288.54m³；场地清理412.2m³；建筑垃圾清运700.74m³；场地平整5460.0m³；土地翻耕1.0920hm²；土壤培肥（施复合肥）16361.02kg；土壤培肥（光叶紫花苕子）1.0920hm²。

2、草林恢复工程：种植铁刀木6302株；种植清香木6442株；扦插爬山虎24758株；撒播狗牙根5.0525hm²；

3、监测、管护工程：对已复垦区布置复垦效果监测点，布置复垦效果监测点6个，同时复垦为乔木林地及灌木林地区域进行管护，管护面积5.0525hm²。
（三）远期治理期为矿山闭坑后0-3年（第十四阶段）复垦工作计划

时间划分：2089年12月—2092年12月

复垦位置：无；

静态投资总额：6.18万元，动态投资总额：8.10万元；

工作内容：本阶段为管护期。对已复垦区布置复垦效果监测点，布置复垦效果监测点6个，同时复垦为乔木林地及灌木林地区域进行管护，管护面积5.0525hm²。

	
	保

障

措

施
	根据工程进度，公司将及时组织施工队伍完成环境恢复治理和土地复垦；定期加强有关专业人员的业务培训工作，在土地复垦工程及生物措施的实施都需要有专业人员亲临现场，同时接受政府主管部门的监督检查；矿山要设立矿山地质环境保护与土地复垦专项资金，并建立专门账户进行管理，实行专款专用。

	复垦工作计划及保障措施和费用预存

复垦工作计划及保障措施和费用预存


	费用预存计划

费用预存计划


	矿山企业于2018年12月自行编制了《云南省湾甸勐亚水泥有限公司羊厂坡石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并于2019年8月完成备案工作，目前该《方案》适用年限已到期，据收集相关资料显示，该《方案》（2019年）评审结束后与昌宁县自然资源局签订了三方监管协议。据业主提交的土地复垦预存账户明细：矿山企业于2022年2月28日缴存土地复垦费用23.02万元，于2022年3月21日补交2023年土地复垦费用两笔，分别为7.05万元和3.42万元。2024年矿山企业完成了第一阶段土地复垦工作，并于同年8月8日计提土地复垦费用32.8万元，截止目前，该土地复垦账户余额为7.36万元（详见附件）。故本方案在原缴存基础上按本次编制年限重新划分缴存期数，本矿山生产服务年限为64.5年，从2025年9月开始逐年提取土地复垦资金，共分63缴存，并根据土地复垦工作计划安排提取土地复垦动态费用。本方案首期预存38.01万元，合计首期累计预存土地复垦费用45.38万元，大于本方案静态总投资的百分之20％（45.30元），本方案具体缴存费用安排如下：

土地复垦费用安排表

分期
年度预存时间
年度预存额（万元）
原方案已缴存

7.37

第1期

2025年9月30月前
38.01 
第2期
2026年9月30月前
3.88 
第3期
2027年9月30月前
3.88 
第4期
2028年9月30月前
3.88 
第5期
2029年9月30月前
3.88 
第6期
2030年9月30月前
3.88 
第7期
2031年9月30月前
3.88 
第8期
2032年9月30月前
3.88 
第9期
2033年9月30月前
3.88 
第10期
2034年9月30月前
3.88 
第11期
2035年9月30月前
3.88 
第12期
2036年9月30月前
3.88 
第13期
2037年9月30月前
3.88 
第14期
2038年9月30月前
3.88 
第15期
2039年9月30月前
3.88 
第16期
2040年9月30月前
3.88 
第17期
2041年9月30月前
3.88 
第18期
2042年9月30月前
3.88 
第19期
2043年9月30月前
3.88 
第20期
2044年9月30月前
3.88 
第21期
2045年9月30月前
3.88 
第22期
2046年9月30月前
3.88 
第23期
2047年9月30月前
3.88 
第24期
2048年9月30月前
3.88 
第25期
2049年9月30月前
3.88 
第26期
2050年9月30月前
3.88 
第27期
2051年9月30月前
3.88 
第28期
2052年9月30月前
3.88 
第29期
2053年9月30月前
3.88 
第30期
2054年9月30月前
3.88 
第31期
2055年9月30月前
3.88 
第32期
2056年9月30月前
3.88 
第33期
2057年9月30月前
3.88 
第34期
2058年9月30月前
3.88 
第35期
2059年9月30月前
3.88 
第36期
2060年9月30月前
3.88 
第37期
2061年9月30月前
3.88 
第38期
2062年9月30月前
3.88 
第39期
2063年9月30月前
3.88 
第40期
2064年9月30月前
3.88 
第41期
2065年9月30月前
3.88 
第42期
2066年9月30月前
3.88 
第43期
2067年9月30月前
3.88 
第44期
2068年9月30月前
3.88 
第45期
2069年9月30月前
3.88 
第46期
2070年9月30月前
3.88 
第47期
2071年9月30月前
3.88 
第48期
2072年9月30月前
3.88 
第49期
2073年9月30月前
3.88 
第50期
2074年9月30月前
3.88 
第51期
2075年9月30月前
3.88 
第52期
2076年9月30月前
3.88 
第53期
2077年9月30月前
3.88 
第54期
2078年9月30月前
3.88 
第55期
2079年9月30月前
3.88 
第56期
2080年9月30月前
3.88 
第57期
2081年9月30月前
3.88 
第58期
2082年9月30月前
3.88 
第59期
2083年9月30月前
3.88 
第60期
2084年9月30月前
3.88 
第61期
2085年9月30月前
3.88 
第62期
2086年9月30月前
3.88 
第63期
2087年9月30月前
3.88 


	复垦费用估算
	费

费

用

构

成
	1
	工程施工费
	84.55 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其它费用
	41.90 

	
	
	4
	监测与管护费
	81.33 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	65.76 

	
	
	（2）
	管护费
	15.57 

	
	
	5
	预备费
	78.16 

	
	
	（1）
	基本预备费
	12.47 

	
	
	（2）
	价差预备费
	59.46 

	
	
	（3）
	风险金
	6.23 

	
	
	6
	静态总投资
	226.48万元

	
	
	
	静态亩均投资（元）
	20505.02元/亩 

	
	
	7
	动态总投资
	285.94万元

	
	
	
	动态亩均投资（元）
	25888.40元/亩 


第三部分  专家组评审意见
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第四部分  评审专家组名单
云南省湾甸勐亚水泥有限公司羊厂坡石灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案（修订）
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	李  彪
	云南南方地勘工程有限公司
	高级工程师

	2
	邓云
	云南省地质矿产勘查院（退休）
	高级工程师

	3
	何佳清
	云南南方地勘工程有限公司
	高级工程师

	4
	李祥
	保山亿坤土地事务有限公司
	高级工程师

	5
	辉永建
	保山市建筑协会
	高级工程师



