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第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项

目

概

况
	矿山名称
	腾冲市明光矿业有限责任公司哨地铅锌矿

	
	矿山企业名称
	腾冲市明光矿业有限责任公司

	
	矿山类型
	□申请     eq \o\ac(□,√)持有    □变更

	
	法人代表
	李明金
	联系电话
	

	
	企业性质
	自然出资人有限责任公司
	项目性质
	生产项目

	
	矿区面积及开采标高
	矿区面积为1.0151km²，开采标高2493m～+1900m

	
	资源储量
	设计利用资源量8.59万t
	生产能力
	3.00万t/a

	
	采矿证号

（划定矿区范围）
	C5300002009073220030545
	评估区

面积
	5.96km²

	
	项目位置土地利

用现状图幅号
	G47H118083、G47H119082、G47H119083

	
	矿山生产服务年限
	      3年零5个月         

2025年7月-2028年12月
	方案适

用年限
	        6.4年          
2025年7月～2031年12月

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	江西赣南地质矿产集团有限公司

	
	法人代表
	符勋

	
	资质证书名称
	地灾勘查、设计、评估
	资质等级
	甲级

	
	发证机关
	江西省自然资源厅
	编 号
	360020231110097

	
	联系人
	林起满
	电话
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职务
	职称
	签名

	
	刘国成
	项目负责人
	高级工程师
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	彭来明
	审核
	高级工程师
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	罗嘉伟
	文本、制图
	工程师
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	饶凌志
	预算
	工程师
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	许绍红
	制图
	工程师
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	矿山地质环境影响

矿山地质环境影响


	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	 eq \o\ac(□,√)重要区   □较重要区    □一般区
	 eq \o\ac(□,√)一级□二级□三级

	
	
	地质环

境条件
	 eq \o\ac(□,√)复杂 □较复杂 □简单
	

	
	
	生产规模
	□大型 □中型  eq \o\ac(□,√)小型
	

	
	现状分析与预测

现

状

分

析

与

预

测


	矿山地质灾害现状分析与预测
	现状评估：本区现状地质灾害不发育，现状下无崩塌、地面塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝等地质灾害分布。综上所述，现状地质灾害对该区矿山地质环境影响较轻
预测评估：1、矿业活动可能加剧现状地质灾害的危险性预测：

现状地质灾害不发育，矿业活动不存在加剧的可能；

2、矿业活动可能诱发地质灾害的危险性预测：

①新建地表辅助设施如：工业场地、新建废石场、新建矿山公路诱发滑坡灾害中等，危害性及危险性中等；②预测地下采矿可能形成地表塌陷区，诱发山体斜坡失稳变形发生滑坡和泥石流等地质灾害的可能性中等，对塌陷区下方的风井工业场地、坑口工业场地及农村道路、冲沟造成威胁，其危害、危险性中等；

3、矿业活动可能遭受地质灾害的危险性预测：

①地表工程遭受采动诱发次生地质灾害中等，危害、危险性中等；②遭受采空区、岩溶突水的可能性小，危险性及危害性小；③遭受冲沟诱发泥石流地质灾害的可能性中等，危险性及危害性中等。

综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度较严重。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	　现状评估：现状矿业活动在一定程度上改变了地下水的补给、径流、排泄天然状态，矿坑涌水能满足排放标准。总体上对含水层的破坏和影响较轻。
预测评估：预测未开矿山开采对水土污染主要存在废石、生活废水、矿井涌水等几个方面。

①废石

废石主要来源是所采矿体的围岩，包括矿井建设巷道掘进所排的废石，全部在废石场堆存，废石场降雨形成少量淋溶水，淋溶水下渗对地下水有一定的影响，淋溶水经过包气带过滤吸附之后，浓度已大大降低，废石场淋溶水对地下水水质影响很小。

②生活废水

矿山生产用水量为120L/d，排水量按用水量的80%计算，则生活污水排放量约1.44m³/d，生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、石油类，污水水质浓度约为pH-6.5～8.0、COD-250mg/l、BOD5-150mg/l、SS-250mg/l、NH3-N-25mg/l、总磷-15mg/l、动植物油-80mg/l。对地表水及地下水影响较严重。

③矿井涌水
矿山运行期间，矿井涌水、生活污水、生产废水和淋滤废水可能会通过裂隙、断裂破碎带等渗入地下，污染地下水，矿井涌水未处理排放条件下，预测SS、砷和铜、铅等值增大，COD、镉、锌将出现超标现象。在正常处理后排放的工况下，矿井排水对对地表水及地下水影响小，不会导致水质恶化。建设单位必须加强废水处理系统的管理，杜绝事故排放的发生。

综上所述，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较严重。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	现状评估：由于矿区建矿时间较长，历史已有采矿活动，现状下已对区内地形地貌景观造成一定程度的破坏和影响，主要表现为工业场地、矿山道路等，上述人类活动对山体进行开挖、平整，改变了原有的地形地貌；总体现状矿山地形地貌破坏较严重。
预测评估：据调查了解，评估区内无无自然保护区及旅游景区、无重要水源地。根据《开发利用方案》设计，未来矿山进行地下开采，矿山将继续利用部分已有地表设施，另新建部分地表设施，将进一步早地貌造成持续性破坏。预测矿区内矿体采空区地表移动范围可能塌陷形成一个长约750m宽约90m的塌陷区，占地面积约4.3521hm²，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦沙蓄渗功能丧失，预测开采对地形地貌景观影响和破坏程度严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状分析：矿区内地表水系较不发育，现状工业场地地表还未做硬化处理，场地边坡也为做拦挡措施，已形成部分淤积，泥沙淤积对下游土壤造成一定程度的沙化，但总体规模小，危害的流域较短。矿区内工业场地、矿山公路、坑口场地建设破坏了地表原始植被，经大气降水冲刷松散物导致部分水土流失、淤积。矿山生产用水量不大，大部分用于凿岩，少部分用于对道路的洒水而不外排，生产用水主要收集矿坑涌水；生活污、废水主要来源于厕所、浴室洗浴、食堂含油污水，主要污染物为BOD5、CODCR、SS、动植物油及石油类，这些污水经处理后外排。对地表水及地下水影响较小。 

预测评估：未来矿业活动中矿井涌水、生活污水、生产废水和废石场淋滤废水可能会通过裂隙、断裂破碎带等渗入地下，污染地下水，上述废水正常处理后排放的工况下，矿井排水对石地表水及地下水影响小；若未处理排放条件下， SS、砷和铜、铅、COD、镉、锌等元素将会出现超标现象，对。建设单位必须加强废水处理系统的管理，杜绝事故排放的发生。

综上所述，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	据走访调查了解，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道可建筑设施及水源点分布。评估区外岩子脚、小米田、蒿子坝、鸭塘、磨头街、下松园等6个自然小组（均属松园村委会），均距离开采范围1000m外，且处于地下采矿影响半径范围外。现状未对村内生活用水造成影响，预测后期影响亦小。矿山随着矿山深部开采，可能受矿山地下开采疏干水的影响，可能诱发局部山体、边坡失稳，威胁地表移动范围下方的农村道路及过往行人，其发生的可能性小，危险性及危害性小；另外矿山开采爆破活动、生产的粉尘及噪音对2个自然村存在一定的影响，但总体影响较轻

	
	矿山地质环境

影响综合评估
	　评估区矿山地质环境影响程度划分为严重区、较严重区和较轻区二个级别二个区段，相应归属于矿山地质环境影响程度严重区（ⅰ）和较轻区（ⅲ）。


	区土地损毁预测与评估


	土地损毁的环节与时序


	哨地铅锌矿开采会对地形、地貌、土壤侵蚀、植被、土地利用结构和景观格局产生影响，土地损毁的时序划分为历史生产期、矿山基建阶段和矿山生产阶段三个阶段。

（1）历史生产期：矿山为延续性矿山，现状已形成采空区。矿山历史生产期对土地的损毁主要表现已有PD1平硐工业场地、PD2探矿平硐、LD1探矿平硐、矿山道路等区域对土地的压占损毁，生产前期造成的损毁土地为已损毁土地。

（2）矿山基建阶段：哨地锌矿项目基建包括地下井巷掘进工程和地面辅助性设施的建设。矿山基建对土地的损毁表现在拟建1970平硐工业场地、拟建2070风井工业场地、拟建办公生活区、拟建废石场、拟建表土堆场、拟建高位水池，拟建矿山道路、拟建拦挡措施等其他辅助设施造成的土地挖损和压占；井巷掘进过程中，产生的废弃土石方排放造成废石场土地压占。

（3）矿山生产阶段：生产期矿山地下开采形成采空区，当开采范围足够大时，岩层移动发展到地表，在地表形成预测塌陷区，塌陷范围内出现裂缝、台阶甚至沉陷坑，造成土地沉陷；采出的矿石、废石运输至井口工业场地内的地表矿仓或废石场对土地的损毁属于土地压占。矿石中虽不含有放射性物质，有害元素低，但矿石、废石的堆放和淋溶水还是会对土壤造成污染，矿山生产生活排水可能造成土地污染。矿区土地损毁环节及时序详见表2.2-2。

矿山损毁时序表

损毁对象

损坏面积

（hm²）

损毁时序

损毁方式

损毁程度

备注

2020m平硐工业场地（原PD1平硐场地）
0.0442 
2005年～2028年12月

挖损
重度
已损毁

PD2平硐损毁区
0.0012 
2005年～2025年7月
压占
重度
LD1平硐损毁区
0.0010 
2005年～2025年7月
压占
中度
已建矿山道路
0.2724 
2005年7月～2028年12月
压占
轻度
1970m平硐工业场地
0.0602 
2025年7月～2028年12月
压占
重度
拟损毁

2070m风井工业场地
0.0325 
2025年7月～2028年12月
压占
重度
废石场
0.1384 
2025年7月～2028年12月
压占
重度
表土堆场
0.1053 
2025年7月～2028年12月
压占
中度
拟建矿山道路

0.1250 
2025年7月～2028年12月
压占
轻度
办公生活区
0.0547 
2025年7月～2028年12月
挖损
轻度
预测塌陷区
4.3521 
2025年7月～2028年12月
塌陷
重度
高位水池

0.0110 
2025年7月～2028年12月
压占
轻度
拟建拦挡及截排水工程
0.0105
2025年7月～永久

压占
轻度


	
	已损毁各类土地现状
	矿山已损毁土地面积共计约0.3188hm²，按土地损毁类型统计，损毁旱地0.0114hm²，乔木林地0.3074hm²；按损毁土地方式统计，均为压占损毁；按损毁土地程度统计，均为轻度损毁。按损毁土地权属统计，均属腾冲市明光镇松园社区村民委员会。

	
	拟损毁土地预测与评估
	矿山拟损毁土地资源面积共计约4.8897hm²。按土地损毁类型统计，均损毁乔木林地；按损毁土地方式统计，压占损毁0.5376hm²，塌陷损毁4.3521 hm²；按损毁土地程度统计，轻度损毁0.2939hm²，中度损毁4.4574hm²，重度损毁0.1384hm²；按损毁土地权属统计，均属腾冲市明光镇松园社区村民委员会。


	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	旱地
	0.0114 
	0.0114 
	0.0000 
	-

	
	林地
	乔木林地
	5.1971 
	0.3074 
	4.8897 
	-

	
	合计
	5.2085 
	0.3188 
	4.8897 
	-

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	-
	-
	-

	
	
	塌陷
	4.3521
	-
	4.3521

	
	
	压占
	0.8459
	0.3188
	0.5271

	
	
	小计
	5.1980
	0.3188
	4.8792

	
	合计
	5.1980
	0.3188
	4.8792

	土地复垦面积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	-
	0.0114 

	
	林地
	乔木林地
	-
	5.1495 

	
	
	灌木林地
	-
	0.0371 

	
	合计
	-
	5.1980

	
	占用
	0.0105

	
	土地复垦率
	99.80%


	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	重点防治区（A）


	废石场
	①拦渣坝
	土方回填
	m³
	80.84

	
	
	
	土方开挖
	m³
	80.84

	
	
	
	M7.5浆砌块石
	m³
	309.17

	
	
	
	M10砂浆抹面
	m²
	174.58

	
	
	
	伸缩缝
	m³
	6.18

	
	
	
	砂石反滤层
	m³
	52.46

	
	
	②警示标志
	设置警示牌
	块
	2

	
	1970m平硐及工业场地
	①外围截洪沟
	土方开挖
	m³
	158.75

	
	
	②坑口封堵
	M7.5浆砌块石
	m³
	49.37

	
	废弃坑平硐
	坑口封堵
	M10砂浆抹面
	m²
	175.21

	
	2070m风井
	坑口封堵
	土方回填
	m³
	312.5

	
	2020m平硐
	坑口封堵
	M7.5浆砌块石
	m³
	31.5

	
	表土堆场
	临时拦挡
	土方回填
	m³
	525

	
	1970m平硐及工业场地
	①外围截洪沟
	M7.5浆砌块石
	m³
	10.5

	
	
	②坑口封堵
	土方回填
	m³
	312.5

	
	废弃坑平硐
	坑口封堵
	M7.5浆砌块石
	m³
	12.5

	
	2070m风井
	坑口封堵
	土方回填
	m³
	312.5

	
	2020m平硐
	坑口封堵
	M7.5浆砌块石
	m³
	12.5

	
	表土堆场
	临时拦挡
	土袋拦挡
	m³
	344.25

	
	地表移动范围
	①塌陷、裂缝回填
	土方回填
	m³
	838.9

	
	
	②警示标志
	设置警示牌
	块
	6.00 

	
	监测管控
	设置矿山地质环境保护监测点
	个
	33

	一般防治区（C）
	监测管控
	对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作，发现问题及时解决，做到预警预防。

	投资

估算
	方案编制年限总费用概算（万元）
	128.08万元

	矿山地质环境治理保护工作部署
	矿山地质环境治理工作计划
	本矿山地质环境保护与恢复治理方案适用年限为6.4年，基准年确定为2025年7月，即2025年7月开始至2031年12月结束。结合方案总体部署，年度实施计划分为近期治理期（2025年7月～2028年12月）和远期治理期（2028年12～2031年12月）。

1、矿山近期治理期（2025年7月～2028年12月），恢复治理静态投资67.93万元，恢复治理动态投资70.71万元，近期治理各年度主要工作安排如下：

第1年

时间为2025年7月～2026年7月
安排资金：静态投资46.14万元，动态投资46.14万元

（1）根据《开发利用方案》设计，完成各拟建地面工程设施的建设

（2）封闭不利用的坑口。对废弃和不再利用的场地进行恢复复垦

（3）完成废石场下方的拦挡工程的建设；下游区设置水质观测点

（4）完成1970m平硐工业场地上方截洪沟建设，完成表土堆场外围土袋拦挡
第2年

时间为2026年7月～2027年7月
安排资金：静态投资9.08万元，动态投资9.72万元

（1）对已实施的恢复治理工程进行监测；

（2）对开采期间对地表移动范围内进行监测巡查，发现塌陷坑、地裂缝及时进行回填处理；

第3年

时间为2027年7月～2028年7月

安排资金：静态投资9.08万元，动态投资10.40万元，

（1）对已实施的恢复治理工程进行监测；

（2）对开采期间对地表移动范围内进行监测巡查，发现塌陷坑、地裂缝及时进行回填处理；

第3.4年

时间为2028年7月～2028年12月

安排资金：静态投资3.63万元，动态投资4.45万元，

（1）对已实施的恢复治理工程进行监测；

（2）对开采期间对地表移动范围内进行监测巡查，发现塌陷坑、地裂缝及时进行回填处理；

2、矿山远期治理（闭矿期）（2028年12月～2031年12月），恢复治理静态投资73.76万元，恢复治理动态投资57.37万元，远期治理各年度主要工作安排如下：

闭矿后第1年

时间为2028年12月-2029年12月；

安排资金：静态投资24.60万元，动态投资32.25万元，

（1）对坑口进行封堵，修复含水层；

（2）对地表移动范围内出现的塌陷坑、地裂缝进行回填处理；

（3）对已实施的恢复治理工程进行监测；

闭矿后第2年

时间为2029年12月-2030年12月；

安排资金：静态投资9.58万元，动态投资12.56万元，

（1）对地表移动范围内出现的塌陷坑、地裂缝进行回填处理；

（2）对已实施的恢复治理工程进行监测；

闭矿后第3年

时间为2030年12月-2031年12月；

安排资金：静态投资9.58万元，动态投资12.56万元，

（1）对地表移动范围内出现的塌陷坑、地裂缝进行回填处理；

（2）对已实施的恢复治理工程进行监测；

	
	基金计提计划
	经计算，本《方案》编制年限内（6.4年）矿山地质环境治理费用共计128.08万元，共分2期预存。

矿山地质环境保护基金年度预存计划表

分期

矿山地质环境治理恢复基金年度预存时间

矿山地质环境恢复治理基金年度预存额（万元）

第1期

2025年12月30日前
64.04
第2期

2026年12月30日前
64.04
合计

128.08
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	结合《土地复垦方案》的总体部署，年度实施计划分为近期治理期和闭坑治理期两部分进行，即2025年7月～2028年12月为近期治理期；2028年12月～2031年12月为远期治理期。具体详细工作计划安排如下：

1、近期治理期为矿山生产期第1～3.4（第一阶段）复垦工作计划
时间划分：2025年7月～2028年12月
复垦位置：不再使用的PD2平硐损毁区、LD1平硐损毁区
复垦目标：复垦土地0.0022hm²，全部复垦为乔木林地；

静态投资总额：21.14万元，动态投资总额：22.41万元

工作内容：本阶段为矿山的生产期，复垦位置为不再使用的PD2平硐损毁区、LD1平硐损毁区，对拟建场地进行表土剥离，堆存至表土堆场，表土堆存后坡面撒播草籽进行培肥管护，同时对拟建场地区及预测塌陷区进行动态监测，并做好预防措施。具体如下：

各年复垦计划如下：

第1年垦工作计划（2025年7月～2026年7月）
复垦位置：PD2平硐损毁区、LD1平硐损毁区；

复垦目标：复垦面积0.0022 hm²，全部复垦为乔木林地；

投资情况：复垦静态投资13.20万元、动态投资13.20万元；

工作内容：主要工作是对不再使用的PD2平硐损毁区、LD1平硐损毁区进行复垦，对拟建场地进行表土剥离，同时对拟建场地区及预测塌陷区进行监测，此外做好复垦前期工作，结合主体工程设计做好其余预控措施。

主要完成工程量：

1、土壤重构工程量：表土剥离2593.80m³，表土回覆7.29m³，施商品有机肥1.8kg。
2、植被恢复工程：种植乔木2株，灌木2株，撒播草籽0.0022hm²；
3、监测与管护工程：在拟建场地区及预测塌陷区布置10个损毁监测点，布置复垦效果监测点2个。对复垦乔木林地区进行管护，管护面积0.0022hm²，管护3年
第2年垦工作计划（2026年7月～2027年7月）
复垦位置：无；

复垦目标：无；

投资情况：复垦静态投资3.31万元、动态投资3.54万元；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦位置，对已复垦区域进行复垦效果监测及管护，对预测塌陷区进行土地损毁监测。
第3年垦工作计划（2027年7月～2028年7月）
复垦位置：无；

复垦目标：无；

投资情况：复垦静态投资3.31万元、动态投资4.05万元；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦位置，对已复垦区域进行复垦效果监测及管护，对预测塌陷区进行土地损毁监测。
第3.4年垦工作计划（2028年7月～2028年12月）
复垦位置：无；

复垦目标：无；

投资情况：复垦静态投资1.32万元、动态投资1.62万元；

工作内容：本年度属矿山正常生产期，无复垦位置，对已复垦区域进行复垦效果监测及管护，对预测塌陷区进行土地损毁监测。
2、远期治理期为矿山闭坑后0—3.0年（第二阶段）复垦工作计划
时间划分：2028年12月～2031年12月

复垦位置：办公生活区、表土堆场、平硐工业场地、废石场、矿山道路、高位水池、预测塌陷区；

复垦目标：复垦土地5.1958hm²。对办公生活区、平硐工业场地、废石场平台、矿山道路、高位水池、预测塌陷区等区域复垦为乔木林地，复垦面积5.1473hm²；废石场边坡复垦为灌木林地，复垦面积0.0371hm²；矿山道路损毁旱地区按原地类进行复垦，复垦旱地面积0.0114hm²。

静态投资总额：48.43万元，动态投资总额：60.28万元；

主要完成工程量：

1、土壤重构工程量：表土回覆2476.58m³，土地平整57.0m³，土地翻耕0.0114hm²，建筑物拆除117.26m³，场地清理106.6m³，土壤培肥0.0114hm²，施复合肥2888.70kg。

2、草林恢复工程：种植乔木3904株，种植灌木1821hm²，撒播草籽0.7270hm²。

3、监测、管护工程：对已复垦区布置复垦效果监测点，布置复垦效果监测点13个，同时复垦为林地区域进行管护，管护面积5.1844hm²。
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	（1）组织保障措施

为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。

基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。

本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意延续和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。

（2）费用保障措施

按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由“腾冲市明光矿业有限责任公司”支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。

根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。

《土地复垦方案》适用年限（6.4年）静态总投资为69.57万元，动态总投资是82.69万元。复垦投资资金由 “腾冲市明光矿业有限责任公司”支付。复垦工作将在本复垦方案通过审批后开始，拟定于2020年2月进行复垦。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。

（3）监管保障措施

①加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。

②按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。

③保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

④坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

⑤同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

⑥资金管理办法

完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。

（4）技术保障措施

针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

	复垦工作计划及保障措施和费用预存
	费用预存计划
	腾冲市明光矿业有限责任公司在2020年编制过《腾冲市明光矿业有限责任公司哨地铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，据调查了解，矿山企业已按原方案分三期足额缴纳完土地复垦保证金（详见附件），共计缴纳复垦保证金60.6158万元，其中第一期于2020年6月8日缴存费用101767.00元，第二期于2022年11月18日缴存费用252196.0元，，第三期于2022年11月18日缴存费用252195.0元。据调查了解，矿山企业自2020年-2025年未进行复垦工作和复垦费用提取，现有账户余额60.62万元，本次复垦估算投资费用82.69万元，新增投资22.07万元。故本方案按新增投资划分缴存期数，共分2期缴存。本方案首期预存11.04万元，合计首期累计预存土地复垦费用71.66万元，大于本方案静态总投资的百分之20%（13.92万元），本方案具体缴存费用安排如下：

土地复垦费用预存计划表

阶段
复垦费用

投资额

（万元）
分期
年度复垦费用

预存时间
年度复垦费

用预存额

（万元）
阶段复垦费

用预存额（

万元）
前期已缴存
60.6158
第1期
2020年6月8日
10.18
60.62
第2期
2022年11月18日
25.22
第3期
2022年11月18日
25.22
本次修订估算

82.69
第1期
2025年10月30日前
11.04
22.07
第2期
2026年10月30日前
11.03
合计
82.69
82.69


	复垦费用估算
	费

费

用

构

成
	1
	工程施工费
	17.00 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其它费用
	27.27 

	
	
	4
	监测与管护费
	21.56 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	14.54 

	
	
	（2）
	管护费
	7.02 

	
	
	5
	预备费
	16.86 

	
	
	（1）
	基本预备费
	2.49 

	
	
	（2）
	价差预备费
	13.12 

	
	
	（3）
	风险金
	1.25 

	
	
	6
	静态总投资
	69.57万元

	
	
	
	静态亩均投资（元）
	8922.66.65元/亩 

	
	
	7
	动态总投资
	82.69万元

	
	
	
	动态亩均投资（元）
	106055.36元/亩 


第三部分  专家组评审意见
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第四部分  评审专家组名单
腾冲市明光矿业有限责任公司哨地铅锌矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案（修订）
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	李  彪
	云南南方地勘工程有限公司
	高级工程师

	2
	李勇松
	昆明富麟矿业有限公司
	高级工程师

	3
	何佳清
	云南南方地勘工程有限公司
	高级工程师

	4
	陈永志
	云南省地矿测绘院有限公司
	高级工程师

	5
	辉永建
	保山市建筑协会
	高级工程师



